

План мероприятий по реализации проекта:

Форма организации	Количество	Ответственный	Сроки выполнения
1	2	3	4
1. Организационная работа			
Составление совместных планов работы и составление договоров о сотрудничестве	5	Бабий И.Г.	январь
2. Этапы проекта и их выполнение			
1. Цикл " Духовна спадщина народу"			
час народоведения "Рождество и Святки"	1	Ковтун А.С.	январь
литературный час "Святки и их отражение в художественной литературе"	1	Бабий И.Г.	январь
интерактивная викторина "Обереги родного края"	1	Ковтун А.С.	февраль
праздник народных игр "Как на Масляной неделе"	1	Бабий И.Г.	март
мастер-класс "Интерьер-декор к Светлому Христову Воскресенью"	1	Ковтун А.С.	апрель
цикл книжных выставок "Святами дзвонить українська хата" (за народним календарем)	1	Бабий И.Г.	весь период
2. Цикл "Краеведение"			
книжная выставка - хроноскоп "Мій край - моя історія жива"	1	Рашевская С.А.	январь
виртуальная выставка "О чем кричит мой край родной" (экология)	1	Ковтун А.С.	апрель
краеведческое путешествие "Казками та легендами повито рідний край"	1	Бабий И.Г.	сентябрь
виртуальная экскурсия "Туристические перлины Маріуполя"	1	Ковтун А.С.	сентябрь
день краеведения "Я просто гордый своїм містом"	1	Бабий И.Г.	сентябрь
краеведческие чтения "Літературними стежками Маріуполя"	4	Рашевская С.А..	март
Ко Дню поселка Талаковка			
встреча молодежи с краеведом "Я вырос здесь, и край мне этот дорог"	1	Ковтун А.С.	сентябрь
интеллект-игра "Талаковский эрудит"	1	Бабий И.Г.	сентябрь
книжная выставка "Село мое, ты песня и легенда"	1	Бабий И.Г.	сентябрь

1	2	3	4
виртуальная выставка "Цветет мое село под небом Украины"	1	Ковтун А.С.	август
оформить стенд "Символика поселка Талаковка"	1	Бабий И.Г.	июль
"Мова - душа народу"			
праздник "Дзвенить струмочком рідна мова"	1	Бабий И.Г.	февраль
книжная выставка "Рідна мова, щіра і багата"	1	Рашевская С.А.	февраль
викторина "У слові мудрість і душа народу"	1	Ковтун А.С.	ноябрь
3. Музей			
оформить этнографическую выставку "Скарби благословенного народу"	1	Ковтун А.С.	июнь
виртуальные экскурсии	2	Ковтун А.С.	июнь
сбор материала для оформления экспозиции "Наши земляки - участники АТО"	1	Бабий И.Г.	до ноября
обновить экспозиции музея	2	Ковтун А.С.	весь период
4. Документные ресурсы			
Продолжить выпуск серии буклетов "Наші земляки - творці Великої Перемоги"	2	Ковтун А.С.	май
Продолжить формирование и предоставление пользователям полнотекстовой базы данных "Электронная летопись поселка Талаковка"	оцифровать 30 документов выполнить 100 библиографических справок	Ковтун А.С.	весь период
Продолжить разработку и создание виртуальных экскурсий	2	Ковтун А.С.	июнь
Продолжить пополнение тематических папок новыми материалами	12 папок	Рашевская С.А.	весь период
Продолжить ведение и редактирование краеведческой картотеки	100 карточек	Бабий И.Г.	весь период
Сделать анализ раздела книжного фонда 63...Краеведение	300 документов	Рашевская С.А.	август

1	2	3	4
Продолжить пополнение фонда краеведческой литературы исследовательскими работами учащихся	5 работ	Бабий И.Г.	весь период
3. Обобщающе-аналитический этап.			
1. Провести социологический опрос с целью привлечения молодежи к исследовательской-краеведческой работе.	1	Рашевская С.А.	март
2. Анализ работы библиотеки по историко-краеведческому информированию выделенной группы читателей	2	Рашевская С.А.	июнь; декабрь